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“Per Chi Crea” 
Edizione 2023 

 

BANDO 1 - NUOVE OPERE 
Settori: 

1) Arti visive, performative e multimediali 2) Cinema 3) Danza 

4) Libro e lettura 5) Musica 6) Teatro 

 

 

 

Comunicazioni inerenti alla proroga dei termini di pubblicazione 

delle graduatorie dei vincitori e alla variazione delle tempistiche di 

attuazione e rendicontazione dei progetti 
 

 

 

 

 

PREMESSA 

In data 20 ottobre 2023 il Consiglio di Gestione della SIAE ha disposto la proroga dei termini di pubblicazione delle graduatorie 
dei soggetti beneficiari dei bandi del programma “Per Chi Crea”, ivi incluso il Bando 1 - Nuove opere, al 27.11.2023. Tale proroga 
ha effetto sugli elementi riportati nei paragrafi successivi.  

 

 

1. PROROGA DEL TERMINE DI CONCLUSIONE DEI PROGETTI 

In deroga a quanto previsto all’art. 6 del Bando 1 – Nuove opere e al paragrafo 2.2 della relativa Guida operativa, il termine per la 
conclusione dei progetti finanziati è prorogato al 30.11.2024.  
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2. DEROGA AI TERMINI DI PUBBLICAZIONE O PRESENTAZIONE AL PUBBLICO DELLE NUOVE OPERE 

In deroga a quanto previsto all’art. 2 e all’art. 6 del Bando 1 – Nuove opere, nonché al paragrafo 2.2 della relativa Guida operativa, 
indipendentemente dalla proroga dei termini di pubblicazione delle graduatorie, la pubblicazione o presentazione/esecuzione in 
pubblico delle nuove opere oggetto dei progetti finanziati dovrà avvenire a partire dalla data indicata all’art. 8 del Bando quale 
termine originariamente previsto per la pubblicazione delle graduatorie dei vincitori, vale a dire a partire dal 27.10.2023, ed entro il 
termine stabilito per la conclusione dei progetti, quest’ultimo prorogato al 30.11.2024. 

 

 

3. PROROGA DEL TERMINE DI CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA FINALIZZATA AL 
MONITORAGGIO IN ITINERE DEI PROGETTI (Rendicontazione intermedia) 

In deroga a quanto previsto all’art. 13 del Bando 1 – Nuove opere e al paragrafo 4.2 della relativa Guida operativa, la documentazione 
obbligatoria finalizzata al monitoraggio in itinere dei progetti finanziati dovrà essere consegnata a SIAE dai soggetti beneficiari 
entro il 30.05.2024. 

 

 

4. PROROGA DEL TERMINE DI CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA FINALIZZATA ALLA 
RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL SALDO FINALE DEL CONTRIBUTO (Rendicontazione finale) 

In deroga a quanto previsto all’art. 11 del Bando 1 – Nuove opere e al paragrafo 4.1 della relativa Guida operativa, la documentazione 
obbligatoria finalizzata alla richiesta di erogazione del saldo del contributo dovrà essere consegnata a SIAE dai soggetti 
beneficiari entro il 17.02.2025. 

 

 

5. PROROGA DELLE TEMPISTICHE DI AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE 

In deroga a quanto previsto all’art. 5 del Bando 1 – Nuove opere e al paragrafo 5.1 della relativa Guida operativa, in sede di 
rendicontazione saranno considerate ammissibili le spese quietanzate nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del 
Bando 1 – Nuove opere (02.05.2023) e il termine fissato entro il quale devono essere trasmesse le rendicontazioni finali, 
quest’ultimo prorogato al 17.02.2025. 

 

 

6. PROROGA AL PERIODO DI VIGENZA DELLA FIDEJUSSIONE 

In deroga a quanto previsto al paragrafo 3.3 della Guida operativa relativa al Bando 1 – Nuove opere, la fidejussione che dovrà 
essere presentata dai soggetti beneficiari che, a seguito della firma della Convenzione, intenderanno richiedere a SIAE 
un’anticipazione pari al 50% del contributo richiesto, dovrà prevedere un periodo di vigenza che va dalla data della stipula della 
Convenzione tra SIAE e soggetto beneficiario fino al 16.06.2025. 
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7. RIEPILOGO DELLE TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI 

 

Bando 1 – Nuove opere: Riepilogo delle tempistiche di attuazione e rendicontazione dei progetti 

Elemento oggetto di proroga Riferimento al Bando 
Riferimento alla Guida 

operativa 
Nuovo termine definito dalla proroga 

Termine di pubblicazione delle graduatorie dei 

soggetti beneficiari 
Art. 8 - 27.11.2023 

Termine di conclusione dei progetti Art. 6 Par. 2.2. 30.11.2024 

Termini di pubblicazione o presentazione al 

pubblico delle nuove opere 
Artt. 2 e 6 Par. 2.2. 

Dopo il 27.10.2023 ed entro il 

30.11.2024 

Termine di consegna della documentazione 

obbligatoria finalizzata al monitoraggio in itinere dei 

progetti (Rendicontazione intermedia) 

Art. 13 Par. 4.2 30.05.2024 

Termine di consegna della documentazione 

obbligatoria finalizzata alla richiesta di erogazione 

del saldo finale del contributo (Rendicontazione 

finale) 

Art. 11 Par. 4.1 17.02.2025 

Tempistiche di ammissibilità delle spese Art. 5 Par. 5.1 

Tra la data di pubblicazione del 

Bando (02.05.2023) e il termine per 

la consegna delle rendicontazioni 

finali (17.02.2025) 

Periodo di vigenza della fidejussione - Par. 3.3 
Dalla data di stipula della 

Convenzione fino al 16.06.2025 

 

 

 

 

 


